
1. Localização e propriedade:

Proprietário:

Localidade: Município:

Telefone: CPF:

Finalidade:

Coordenadas Geográficas: Grau (º) min( ' ) seg ( " ) Decimal

Latitude -29 45 33,18 -29,75922

Longitude -52 59 9,36 -52,98593

2.

Novo Cabrais

Av. 28 de Dezembro, nº 1200, Bairro Centro, Novo Cabrais/RS

Lenise Raquel Mentges

Engenheiro Agrônomo

Data da elaboração do projeto: Telefone:

3. Dados da empresa construtora:

Nome:

4. Dados da obra:

Açude escavado

4.1 Medidas estabelecidas no projeto:

33,17      m 20,92      m 693,92    m²

40,00      m 27,75      m 1.110,00 m²

47,97      m 35,72      m 1.713,49 m²

1,71        m

1.540,09 m³

4.2 Medidas da obra concluída:

35,00      m 21,00      m 735,00    m²

40,50      m 28,00      m 1.134,00 m²

48,00      m 36,00      m 1.728,00 m²

1,71        m

1.540,09 m³
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LAUDO DE FISCALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE ESCAVADO

Profissional responsável pelo projeto:

Número de registro no CREA:

Tarcisio Oliveira

Cerrito

0

Irrigação de soja e milho

Escritório Municipal da Emater de: 

Novo Cabrais

940.247.740-34

DATUM - SIRGAS 2000

Dados do escritório municipal e do técnico responsável:

RS179466

Endereço do escritório:

ÁreaComprimento Largura

Área

Medidas de superfície

Dimensões

Medidas de superfície

Medidas no nível do aterro

Medidas de fundo

Volume de terra escavada:
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48,00
40,50

Comprimento Largura

04/04/2022 (51) 997337177

Medidas de fundo

Medidas no nível do aterro

Altura média de corte:

Volume de terra escavada:

Dimensões

Altura média de corte:

Terra Raiz Terraplanagem

Fundo Superfície Nivel do aterro



X

6. Local: Data:

CREA:

Assinatura

7. Anexo I

Foto do local da obra:

Atestado

Novo Cabrais

Nome do Responsável 

RS 179466

Lenise Raquel Mentges

Para tanto, atesto para os devidos fins que a empresa antes citada, contratada através de instrumento 

contratual sob referência, de acordo com os procedimentos específicados em termo de referência do edital 

público, e ainda com base no constante em projeto apresentado pela EMATER/RS - ASCAR:  

Informações complementares:

Executou os serviços contratados. 

5.

Não executou os serviços contratados satisfatoriamente.

13/04/2023

Na data acima citada foi realizada a vistoria por este técnico da EMATER-RS/ASCAR, responsável pela 

fiscalização da obra da construção do micro açude. 

Executou parcialmente os serviços contratados.

Data da vistoria: 17/03/2023



Foto da obra concluída (I):

Foto da obra concluída (II):


